

Утверждено :

Приказ и.о. директора МБОУ МО ГО

г.Каспийск РД «Лицей №14»
№ 01 « 08 » 2024 г.
- Н.М. Ахмедова

План работы (Дорожная карта)
по реализации работы в психолого-педагогическом классе (ППК) в МБОУ МО ГО «
г.Каспийск» РД «Многопрофильный Лицей №14 имени Героя Российской Федерации
Н.Э.Гаджимагомедова »
в 2024 –2025 учебном году.

№	Мероприятие	Результат	Ответственные
1	Педсовет Включение в повестку заседания педагогического совета вопроса «О реализации проекта ППК в МБОУ «Лицей №14» г.Каспийск в 2024-2025 учебном году»	Протокол педсовета	Ахмедова Н.М. - директор Ибрагимова А.И. - заместитель директора УР
2	Заключение договора о сетевой форме реализации образовательных программ в 2024–2025 учебном году	Договор о сетевой форме реализации образовательных программ, в 2024–2025 учебном году.	Ахмедова Н.М. - директор
3	Разработка и утверждение Положения о ППК	Положение о ППК	Ибрагимова А.И., - заместитель директора УВР
4	Разработка и утверждение индивидуальных учебных планов(ИУП) участников проекта- обучающихся 10 класса	Учебные планы (ИУП) Список обучающихся-участников ППК Комплектование классов	Ибрагимова А.И. - заместитель директора УВР Классный руководитель 10класса
5	Разработка и утверждение плана работы ППК на 2024–2025 учебный год	План работы (Дорожная карта)	Ибрагимова А.И. - заместитель директора УВР
6	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, рабочих программ элективных курсов (ЭК) по выбору, рабочих программ курсов внеурочной деятельности в соответствии с ИУП обучающихся-участников проекта	Рабочие программы учебных предметов Рабочие программы элективных курсов по выбору Приказ о реализации элективных курсов по выбору, о назначении руководителей	Ибрагимова А.И. - заместитель директора УВР Руководители ШМО
7	Определение темы индивидуальных проектов обучающихся-участников проекта. Назначение руководителей индивидуальных проектов	Приказ об утверждении тем индивидуальных проектов обучающихся-участников проекта	Ибрагимова А.И. - заместитель директора УВР Руководители ШМО

8	Определение темы индивидуальных проектов обучающихся-участников проекта. Назначение руководителей индивидуальных проектов	Приказ об утверждении тем индивидуальных проектов обучающихся-участников проекта и назначении руководителей проектов	Амирханова Х.Т. Руководители ШМО	до 01.09.2024
9	Формирование плана работы школьных методических объединений (включение в План работы ШМО вопроса методического сопровождения реализации проекта ППК)	План работы ШМО	Амирханова Х.Т. Руководители ШМО	до 01.09.2024
10	Круглый стол «Реализация проекта ППК в рамках учебного предмета»	Методические материалы учителей-предметников (размещение на сайте)	Амирханова Х.Т. Руководители ШМО Шерифалиева С.А., ответственный за сайт	Ноябрь 2024
11	Профориентационное тестирование обучающихся-участников проекта ППК	Аналитическая справка	Ибрагимова А.И. - заместитель директора УР Руководители ШМО педагог-психолог	Декабрь 2024 Май 2024
12	Родительское собрание «Будущая профессия: выбор детей»	Протокол собрания	Амирханова Х.Т. педагог-психолог Классный руководитель 10класса	Декабрь 2024
13	Методический семинар «Организация и методическое сопровождение проектной и исследовательской деятельности школьников»	Программа семинара Методические материалы семинара	Амирханова Х.Т. Классный руководитель 10класса педагог-психолог	февраль 2025
14	Элективные курсы для обучающихся ППК «Введение в педагогическую деятельность» «Введение в психологию»	Итоговая аттестация обучающихся-участников ППК	Амирханова Х.Т. Классный руководитель 10класса педагог-психолог	сентябрь 2024 – май 2025
15	Участие в научно-практической Конференции «Шаг в будущее»	Работы участников	Классный руководитель 10класса педагог-психолог	февраль 2025
16	Участие в Образовательном Квесте «Как найти свое призвание»	Работы участников	Классный руководитель 10класса педагог-психолог	февраль 2025

17	Участие в онлайн-проекте по подготовке помощников вожатого для школьных летних лагерей «Творческая мастерская вожатого»	Статья на сайт	Юсупова Э.Д., зам директора по ВР Классный руководитель 10 класса	февраль – март 2025
18	Профориентационные мероприятия для обучающихся и родителей 8 – 9 классов в рамках программы «Проф-старт»	План мероприятий, направленных на привлечение обучающихся 8 – 9 классов к участию в проекте ППК	Ибрагимова А.И. - заместитель директора УР Классный руководитель педагог-психолог	В течение учебного года
19	Педагогические пробы обучающихся-участников	Приказ о назначении педагогических наставников График мероприятий	Ибрагимова А.И. - заместитель директора УР Классный руководитель 10 класса	Декабрь 2024 – май 2025
20	Проекта ППК (организация перемен, организация и проведение классного часа, посещение уроков, подготовка и проведение фрагментов уроков, подготовка и проведение родительских собраний и т.д)	Методические разработки мероприятий	Юсупова Э.Д., зам директора по ВР педагог-психолог	В течение учебного года
21	Педагогическая практика обучающихся-участников ППК 10 классов в летнем пришкольном лагере	Приказ о назначении педагогических наставников График мероприятий Методические разработки Мероприятий	Юсупова Э.Д., зам директора по ВР Классный руководитель 10 класса	Июнь 2025
22	Круглый стол с приглашением родителей Диалог поколений «Разговор о современном учителе»	Программа мероприятия Статья на сайт	Ибрагимова А.И. - заместитель директора УР Классный руководитель педагог-психолог	Апрель 2025
23	Педагогическая практика обучающихся-участников ППК 10 классов в летнем пришкольном лагере	Приказ о назначении педагогических наставников График мероприятий Методические разработки мероприятий	Юсупова Э.Д., зам директора по ВР Классный руководитель 10 класса	Июнь 2025
24	Мониторинг Анализ выполнения мероприятий Плана работы (Дорожной карты) Проект плана работы на 2025-2026 учебный год	Чек-лист мониторинга Аналитическая справка Проект Плана работы	Ибрагимова А.И. - заместитель директора УР Классный руководитель педагог-психолог	Июнь 2025